

Accueil Ma page Projets Aide Connecté en tant que leila.ait.brahim Mon compte Déconnexion

AeroClub24 - groupe1 Recherche: groupe1

+ Aperçu **Activité** Demandes Temps passé Gantt Calendrier Annonces Documents Wiki Fichiers Dépôt Configuration

Demandes

Nouvelle demande ...

Filtres: Statut ouvert Ajouter le filtre

Options

Appliquer Effacer Sauvegarder rapport personnalisé Temps estimé: 0:30 Temps passé: 0:00

#	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Assigné à	Mis-à-jour
411	Feature	New	Normal	Concevoir le Schéma et l'Adressage Réseau	Leila Ait Brahim	23/03/2026 13:04 ...
418	Feature	New	Normal	> Schéma Réseau Final	Leila Ait Brahim	23/03/2026 13:04 ...
421	Feature	New	Normal	> Dessiner le schéma logique complet (VLANs, Serveurs, Routeur).	Leila Ait Brahim	23/03/2026 13:04 ...
419	Feature	New	Normal	> Planification des Adresses et VLANs	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:25 ...
422	Feature	New	Normal	> Définir les plages IP pour chaque zone (Admin, Ateliers, DMZ, SGBD).	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:25 ...
423	Feature	New	Normal	> Identifier les numéros des VLANs pour chaque zone du réseau.	Leila Ait Brahim	08/12/2025 13:16 ...
420	Feature	New	Normal	> Identifier les Machines à Créer	Leila Ait Brahim	08/12/2025 14:35 ...
424	Feature	New	Normal	> Lister les serveurs (BD, Web, DNS, Nagios, Sauvegarde) et les clients (Secrétaire, Consultation)	Leila Ait Brahim	08/12/2025 14:35 ...
800	Feature	New	Normal	> Server web	Kenzo Fofana	08/12/2025 14:35 ...
412	Feature	New	Normal	Configurer le Routeur et le Pare-feu	Leila Ait Brahim	01/12/2025 16:48 ...
425	Feature	New	Normal	> Mise en place des VLANs et du Routage	Leila Ait Brahim	01/12/2025 14:02 ...
429	Feature	New	Normal	> Créer tous les VLANs sur le routeur	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:26 ...
430	Feature	New	Normal	> Configurer les passerelles (SVI) et activer le routage inter-VLAN	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:26 ...
431	Feature	New	Normal	> Tester la communication de base entre les VLANs (avant ACLs).	Leila Ait Brahim	01/12/2025 14:02 ...
426	Feature	New	Normal	> Sécuriser les Accès (ACLs)	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:27 ...
432	Feature	New	Normal	> Créer les listes d'accès (ACLs) sur le routeur	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:27 ...
433	Feature	New	Normal	> Bloquer les accès indésirables	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:27 ...
434	Feature	New	Normal	> Autoriser l'accès Secrétaire vers le serveur BD et Saisie Web.	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:27 ...
427	Feature	New	Normal	> Connectivité Internet (NAT)	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:27 ...
435	Feature	New	Normal	> Configurer l'interface WAN (Internet) et la liaison.	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:28 ...
436	Feature	New	Normal	> Mettre en place le NAT/PAT pour la connexion Internet.	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:28 ...
437	Feature	New	Normal	> Configurer le NAT pour la DMZ (site web)	Leila Ait Brahim	24/11/2025 16:28 ...
428	Feature	New	Normal	> Tests Finaux du Routeur	Leila Ait Brahim	15/12/2025 15:33 ...
438	Feature	New	Normal	> Vérifier le Ping entre les VLANs (selon les règles)	Leila Ait Brahim	15/12/2025 15:34 ...
440	Feature	New	Normal	> Tester l'accès au serveur Web (DMZ) depuis l'extérieur.	Leila Ait Brahim	15/12/2025 15:34 ...

« Précédent 1 2 3 Suivant » (1-25/69) Par page : 25, 50, 100

Formats disponibles : Atom | CSV | PDF

Rapports personnalisés

- Affichage hiérarchique
- Issues assigned to me
- Reported issues
- Updated issues
- Watched issues

Accueil Ma page Projets Aide Connecté en tant que leila.ait.brahim Mon compte Déconnexion

AeroClub24 - groupe1 Recherche: groupe1

+ Aperçu **Activité** Demandes Temps passé Gantt Calendrier Annonces Documents Wiki Fichiers Dépôt Configuration

Feature #411 OUVERT

Modifier Saisir temps Ne plus surveiller Copier ...

Concevoir le Schéma et l'Adressage Réseau « Précédent | 1 sur 69 | Suivant »

Ajouté par Leila Ait Brahim il y a 4 mois. Mis à jour il y a 1 minute.

Statut: New	Début: 24/11/2025
Priorité: Normal	Échéance:
Assigné à: Leila Ait Brahim	% réalisé: <div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
Catégorie: -	Temps estimé: (Total: 0:30 h)

Sous-tâches 8 (8 ouvertes — 0 fermée) Ajouter

Feature #418: Schéma Réseau Final	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	🔍 ⋮
> Feature #421: Dessiner le schéma logique complet (VLANs, Serveurs, Routeur).	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	🔍 ⋮
Feature #419: Planification des Adresses et VLANs	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	🔍 ⋮
> Feature #422: Définir les plages IP pour chaque zone (Admin, Ateliers, DMZ, SGBD).	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	🔍 ⋮
> Feature #423: Identifier les numéros des VLANs pour chaque zone du réseau.	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	🔍 ⋮
Feature #420: Identifier les Machines à Créer	New		08/12/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	🔍 ⋮
> Feature #424: Lister les serveurs (BD, Web, DNS, Nagios, Sauvegarde) et les clients (Secrétaire, Consultation)	New	Leila Ait Brahim	08/12/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	🔍 ⋮
> Feature #800: Server web	New	Kenzo Fofana	08/12/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	🔍 ⋮

Demandes liées Ajouter

Historique Changements

Rapports personnalisés

- Affichage hiérarchique
- Issues assigned to me
- Reported issues
- Updated issues
- Watched issues

Observateurs (1) Ajouter

Leila Ait Brahim 🔍

Feature #412 **OUVERT**

Modifier Saisir temps Ne plus surveiller Copier ...

Configurer le Routeur et le Pare-feu

« Précédent | 10 sur 69 | Suivant »

Ajouté par Leila Ait Brahim il y a 4 mois. Mis à jour il y a 4 mois.

Statut:	New	Début:	24/11/2025
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Leila Ait Brahim	% réalisé:	<div style="width: 80%;"><div style="width: 80%;"></div></div> 80%
Catégorie:	-	Temps estimé:	(Total: 0:00 h)

Sous-tâches **15** (15 ouvertes — 0 fermée)

Feature #425: Mise en place des VLANs et du Routage	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Ajouter
> Feature #429: Créer tous les VLANs sur le routeur	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
> Feature #430: Configurer les passerelles (SVI) et activer le routage inter-VLAN	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
> Feature #431: Tester la communication de base entre les VLANs (avant ACLs).	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
Feature #426: Sécuriser les Accès (ACLs)	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
> Feature #432: Créer les listes d'accès (ACLs) sur le routeur	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
> Feature #433: Bloquer les accès indésirables	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
> Feature #434: Autoriser l'accès Secrétaire vers le serveur BD et Saisie Web.	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
Feature #427: Connectivité Internet (NAT)	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
> Feature #435: Configurer l'interface WAN (Internet) et la liaison.	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
> Feature #436: Mettre en place le NAT/PAT pour la connexion Internet.	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
> Feature #437: Configurer le NAT pour la DMZ (site web)	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
Feature #428: Tests Finaux du Routeur	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
> Feature #438: Vérifier le Ping entre les VLANs (selon les règles)	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...
> Feature #440: Tester l'accès au serveur Web (DMZ) depuis l'extérieur.	New	Leila Ait Brahim	24/11/2025	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	...

Demandes liées

Ajouter

Historique Changements

Rapports personnalisés

- Affichage hiérarchique
- Issues assigned to me
- Reported issues
- Updated issues
- Watched issues

Observateurs (1)

Leila Ait Brahim